



ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 , ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2546

เนื่องจากเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ จำนวน 7 โครงการ และได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555



นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (สค.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal สาย บ้านบางหิน - บ้านทับใบ หมู่ที่ 5 ตลอดระยะอื่น กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด งบประมาณ 2,000,000.- บาท	3	ประมูลจ้าง (e-Auction)	21-มี.ค.-55	11-เม.ย.-55	30-เม.ย.-55	120	เดือน ส.ค.55	เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนา อปท. กรณี เร่งด่วน (แบบบัญชีราย ละเอียดการโอน จัดสรรเงิน) (อนุมัติ 9 ม.ค.55)
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal สาย ควมสูง - โนมะมือง หมู่ที่ 8 ตลอดระยะอื่น กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 2,000,000.- บาท	4	ประมูลจ้าง (e-Auction)	21-มี.ค.-55	11-เม.ย.-55	30-เม.ย.-55	120	เดือน ส.ค.55	เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนา อปท. กรณี เร่งด่วน (แบบบัญชีราย ละเอียดการโอน จัดสรรเงิน) (อนุมัติ 9 ม.ค.55)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ยต.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 13 สายขอย ร.บ้านคลองข่อย สิวจราษฎร์ กว้าง 5.00 เมตร แต่โดยให้ถึงเฉลี่ย ความกว้างและความยาว ระยะทาง 730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650 ตร.ม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 2,000,000.- บาท	5	ประมูลจ้าง (e-Auction)	19-พ.ค.-55	6-มิ.ย.-55	30-มิ.ย.-55	120	เดือน ก.ย.55	เงินสะสม (รายงานการ ประชุมสภา แบบ) (อนุมัติ 23 ก.พ.55)
6	จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กแบบในร่มและ กลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลจำนวน 7 ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ 4.1 เครื่องเล่นชิงช้าเด็กเล็ก 4 ที่นั่ง 6 ชุด 4.2 ปืนป้ายเขือก 5 ชุด 4.3 ปืนป้ายสไลด์ผ่นึงเดียว 5 ชุด 4.4 สิงโคงทะเลสปริง 1 ชุด 4.5 ม้ากระดก 4 ที่นั่ง 1 ชุด 4.6 ม้ากระดกเด็กเล็ก 1 ชุด	6	ประมูลจ้าง (e-Auction)	1-พ.ค.-55	23-พ.ค.-55	5-มิ.ย.-55	60	เดือน ก.ค.55	เงินสะสม (รายงานการ ประชุมสภา แบบ) (อนุมัติ 23 ก.พ.55)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ต.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
7	ชุดออกฝ้ายคลองพิวข้างและคลองเก่าเสี่ย หมู่ 4 ตำบลคลองข่อย โดยมีขนาด ปากฝ้ายคลองกว้าง 18 เมตร ก้นฝ้าย คลองกว้าง 10 เมตร ความลึกโดย เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 36,750 ลบ.ม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 1,796,000.- บาท	7	วิธีพิเศษ	-	18-พ.ค.-55	21-พ.ค.-55	45	เดือน ก.ค.55	เงินบริจาคช่วย เหลือผู้ประสบ พิบัติจังหวัด สุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบ) (อนุมัติ 4 พ.ค.55)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ยค.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
7	ชุดออกฉายสองหัวข้างและคลองน้ำเสีย หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น โดยมีขนาด ปากฉายคลองกว้าง 18 เมตร กั้นฝาย คลองกว้าง 10 เมตร ความลึกโดย เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,750 ลบ.ม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 1,796,000.- บาท	7	วิธีพิเศษ	-	18-พ.ค.-55	21-พ.ค.-55	45	เดือน ก.ค.55	เงินบริจาคช่วย เหลือผู้ประสบ พิบัติจังหวัด สุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบ) (อนุมัติ 4 พ.ค.55)